



Regionalni centar
kompetentnosti
Mlinarska

Zagreb, Mlinarska cesta 34
ESF projekt UP.03.3.1.04.0020

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNJEG AKCIJSKOG PLANA STRATEŠKOG RAZVOJA REGIONALNOG CENTRA KOMPETENTNOSTI MLINARSKA ZA 2022. GODINU

Zagreb, veljača 2023.



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.



Izveštaj o realizaciji godišnjeg akcijskog plana strateškog razvoja RCK Mlinarska za 2022. godinu izradila je Radna skupina za uspostavu, razvoj i djelovanje RCK, u sastavu:

Alen Stranjik, mag.ing.aeroing.

Ravnatelj Učilišta Ambitio, voditelj Radne skupine

Asja Jelaković, dr.med.

Ravnateljica Škole za medicinske sestre Mlinarska

dr.sc. Zlatica Kozjak Mikić

Ravnateljica Zdravstvenog učilišta Zagreb

dr.sc. Višnja Pranjić

Ravnateljica Škole za medicinske sestre Vinogradska

Maja Feil Ostojić, prof.psih.

Ravnateljica Škole za primalje

Koraljka Porić, dipl.paed.

Ravnateljica Srednje škole Viktorovac Sisak

Željka Gajdek, prof.

Ravnateljica Srednje škole Topusko

Mario Gazić, mag.med.techn.

Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara

Ivana Zečević, struč.spec.admin.publ.

Grad Zagreb

Andrea Novak, dipl.iur.

Tajnica Škole za medicinske sestre Mlinarska

Suzana Petljak

Škola za medicinske sestre Mlinarska





Izveštaj o realizaciji godišnjeg akcijskog plana strateškog razvoja RCK Mlinarska za 2022. godinu obuhvaća vremenski period od siječnja do prosinca 2022. godine.

Izveštaj prikazuje napredak u provedbi strateških aktivnosti koje kontinuirano prati voditelj RS za uspostavu, razvoj i djelovanje RCK.

Ovim su Izveštajem o realizaciji akcijskog plana evidentirani pojedinačni izvještaji i dokumentacija nositelja pojedinih aktivnosti iz Godišnjeg akcijskog plana RCK Mlinarska za 2022. godinu i odgovornih osoba za njihovu provedbu, kako slijedi:

- Projektni tim RCK Mlinarska – Nenad Petrović
- Uprava RCK Mlinarska – Asja Jelaković
- RS za uspostavu, razvoj i djelovanje RCK – Alen Stranjik
- Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo – Alen Stranjik
- Centar za ergonomiju i salutogenezu – Đurđica Stanešić
- Centar za obrazovanje odraslih – Marija Torčić
- Centar za profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere – Zlatica Kozjak Mikić
- Centar za e-učenje – Veronika Patarić
- Volonterski centar – Natalija Šnidarić
- Centar za smještaj – Marijana Tabaković
- Centar za istraživanje i razvoj – Natalija Šnidarić.



Strateški cilj: **RCK1-M1 Postići samostalnost RCK**

R.BR.	AKTIVNOST	OZNAKA AKTIVNOSTI	PRETHODNA AKTIVNOST	VRIJEME IZVOĐENJA				2021. – 2025. GODINA		2022. GODINA		
				1.KV	2.KV	3. KV	4.KV	POLAZIŠNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST	OSTVARENO DO 1.1.	PLANIRANO DO 31.12.	OSTVARENO DO 31.12.
1.	Organizirati posjete nastavnika poslodavcima (Broj posjeta poslodavcima) Nositelj aktivnosti: Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo	M1.A1	-				x	0	4	0	1	1
REALIZACIJA: Na dan 31.12.2022. posjet je organiziran u sklopu posjete KBC-u Rijeka u više posjeta i s različitim nastavnicima.												
2.	Smanjiti opterećenje nastavnika u neposrednom odgojno obrazovnom radu (Broj angažiranih nastavnika) Nositelj aktivnosti: Projektni tim RCK Mlinarska	M1.A2	-	x	x	x	x	0	40	34	35	44
REALIZACIJA: Na dan 31.12.2022. smanjenje opterećenja je odrađeno u većem postotku od planiranog što je ocijenjeno kao izvrsno.												
3.	Osposobiti motivirane nastavnike za nove kompetencije (Broj osposobljenih djelatnika) Nositelj aktivnosti: Centar za obrazov. odraslih	M1.A3	-			x	x	0	60	0	15	9
REALIZACIJA: Na dan 31.12.2022. S obzirom na kašnjenje određenih aktivnosti i nedostatka sredstava za nabavu nove opreme u sklopu čega je bilo planirano i osposobljavanje nastavnika za nove kompetencije, razlika u očekivanom broju odradit će se u narednoj godini.												
4.	Prijaviti i dobiti projekte za EU fondove (Broj pripremljenih prijava) Nositelj aktivnosti: Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo	M1.A5	-	x	x	x	x	0	10	1	3	2
REALIZACIJA: Na dan 31.12.2022. Odrađene su dvije prijave, a s obzirom na to da u Hrvatskoj nije raspisan niti jedan natječaj na koji bi se škole mogle javiti, prijave su rađene na nivou Europske unije odnosno s konzorcijima iz EU.												
5.	Ponuditi razvijene programe (Broj ponuđenih/izrađenih programa) Nositelj aktivnosti: Centar za obrazov. odraslih	M1.A6	-		x	x	x	0	10	0	4	8
REALIZACIJA: Na dan 31.12.2022. kroz Centar je izrađeno više od planiranog broja programa što se ocjenjuje kao značajan doprinos RCK Mlinarska.												

Strateški cilj: **RCK2-M2 Razviti potrebnu infrastrukturu**

R.BR.	AKTIVNOST	OZNAKA AKTIVNOSTI	PRETHODNA AKTIVNOST	VRIJEME IZVOĐENJA				2021. – 2025. GODINA		2022. GODINA		
				1.KV	2.KV	3. KV	4.KV	POLAZIŠNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST	OSTVARENO DO 1.1.	PLANIRANO DO 31.12.	OSTVARENO DO 31.12.
1.	Razviti procedure zajedničkog planiranja s partn. (Broj procedura) Nositelj aktivnosti: RS za uspostavu, razvoj i djelovanje RCK	M2.A1	M3.A2			x	x	0	5	0	5	5
REALIZACIJA: Na dan 31.12.2022. Razvijeno je 5 procedura za planiranje aktivnosti s partnerima za 5 različitih područja djelovanja, a koju su i dalje u djelatnosti obrazovanja.												
2.	Postići dogovor s gradom i županijom oko pokrivanja troškova održavanja novo nabavljene opreme (0-20.000,00 kn / 2.655,00 EUR) Nositelj aktivnosti: Uprava RCK	M2.A2	-			x	x	0	20.000,00	0	20.000,00	0
REALIZACIJA: Na dan 31.12.2022. S obzirom na kašnjenje nabave zbog nemogućnosti pokrivanja investicije bez predujma te zbog nedostatka sredstava u Gradu Zagrebu nikakav konkretan i novi dogovor nije postignut za povećanje pokrivanja troškova.												
3.	Definirati protokole o suradnji s inovacijskim centrima (Broj sporazuma) Nositelj aktivnosti: Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo	M2.A3	M3.A2			x	x	0	3	0	3	3
REALIZACIJA: Na dan 31.12.2022. temeljem analiziranih dobrih praksi inovacijskih centara u Europi, definirana su tri protokola o suradnji s inovacijskim centrima, a u planu je da se definirani protokoli usklade i revidiraju od strane suradnih inovacijskih centara u narednom razdoblju.												
4.	Organizirati radionice za rad s novim tehnolog. (Broj radionica) Nositelj aktivnosti: Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo	M2.A4	-				x	0	5	0	1	0
REALIZACIJA: Na dan 31.12.2022. s obzirom na plan nabave opreme u 2023. radionice za nove tehnologije u planu su za 2023. godinu.												
5.	Prijaviti EU projekte i angažirati djelatnike (Broj angažiranih djelatnika) Nositelj aktivnosti: Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo	M2.A5	-				x	0	2	0	1	0
REALIZACIJA: Na dan 31.12.2022. S obzirom na to da niti jedan natječaj nije bio raspisan u Republici Hrvatskoj od startanja RCK, nije angažiran niti jedan djelatnik za rad na EU projektima. Prijave na natječaj rađene su s postojećim kapacitetima.												

6.	Provesti plan edukacije o novim tehnologijama u suradnji s centrima izvrsnosti (<i>Broj posjeta centrima izvrsnosti</i>) Nositelj aktivnosti: Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo	M2.A6	M2.A3			x	x	0	3	0	1	0
----	---	-------	-------	--	--	---	---	---	---	---	---	----------

REALIZACIJA: Na dan 31.12.2022. dogovorena je edukacija za 2023. u Francuskoj i Finskoj.

Strateški cilj: **RCK3-M3 Modernizirati kurikulum**

R.BR.	AKTIVNOST	OZNAKA AKTIVNOSTI	PRETHODNA AKTIVNOST	VRIJEME IZVOĐENJA				2021. – 2025. GODINA		2022. GODINA		
				1.KV	2.KV	3. KV	4.KV	POLAZIŠNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST	OSTVARENO DO 1.1.	PLANIRANO DO 31.12.	OSTVARENO DO 31.12.
1.	Nadograditi dodatne prostorne kapacitete (<i>Nove prostorije – započeta izgradnja</i>) Nositelj aktivnosti: Uprava RCK	M3.A3	-	x	x	x	x	0	1000 m ²	0	1000 m ²	0
REALIZACIJA: Na dan 31.12.2022. 12.9.2022. započeta je gradnja dvorane za ergonomiju, zdravstveno učilište je ishodilo dozvolu, ali javna nabava je poništena.												
2.	Zatražiti preporuke komora za kvalitetne nastavnike (<i>Broj uključenih suradnika temeljem preporuke komora</i>) Nositelj aktivnosti: Uprava RCK	M3.A4	-	x	x	x	x	0	5	0	2	5
REALIZACIJA: Na dan 31.12.2022. Za potrebe novih programa prekvalifikacije tražene su preporuke od Hrvatske komore zdravstvenih radnika za 4 nastavnika i Hrvatske komore dentalne medicine za 1 nastavnika.												
3.	Prijaviti projekte (<i>Broj pripremljenih projekata</i>) Nositelj aktivnosti: Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo	M3.A5	-	x	x	x	x	0	3	1	2	2
REALIZACIJA: Na dan 31.12.2022. prijavljeni su projekti na EU razini s obzirom na to da u Republici Hrvatskoj nije bio raspisan niti jedan natječaj u posljednjim godinama, a na koje bi se škole mogle prijaviti.												

Strateški cilj: **RCK4-M4** Razviti ergonomiju i salutogenezu

R.BR.	AKTIVNOST	OZNAKA AKTIVNOSTI	PRETHODNA AKTIVNOST	VRIJEME IZVOĐENJA				2021. – 2025. GODINA		2022. GODINA		
				1.KV	2.KV	3. KV	4.KV	POLAZIŠNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST	OSTVARENO DO 1.1.	PLANIRANO DO 31.12.	OSTVARENO DO 31.12.
1.	Razviti metodu holističkog pristupa ergonomiji i salutogenezi na temelju najbolje prakse (<i>Postotak razvoja međupredmetne teme</i>) Nositelj aktivnosti: Centar za ergonomiju i salutogenezu	M4.A1	-	x	x	x	x	0	100%	25%	100%	100%
REALIZACIJA: Na dan 31.12.2022. Međupredmetna tema je razvijena i predana u MZO na odobrenje.												
2.	Osposobiti dovoljan broj vlastitih djelatnika (<i>Broj djelatnika</i>) Nositelj aktivnosti: Centar za ergonomiju i salutogenezu	M4.A2	-	x	x	x	x	0	5	0	2	0
REALIZACIJA: Na dan 31.12.2022. Osposobljavanje je planirano tijekom 2023.												
3.	Provesti promotivne aktivnosti o ergonomiji i salutogenezi kod potencijalnih korisnika (programi prevencije) (<i>Broj promotivnih aktivnosti</i>) Nositelj aktivnosti: Centar za ergonomiju i salutogenezu	M4.A3	-				x	0	5	0	1	0
REALIZACIJA: Na dan 31.12.2022. S obzirom na kašnjenje izgradnje dvorane za potrebe ergonomije i salutogeneze, promotivne aktivnosti planirane su kada se za to ostvare preduvjeti.												
4.	Provesti promotivne aktivnosti o ergonomiji i salutogenezi kod potencijalnih korisnika (jedinствене usluge centra) (<i>Broj promotivnih akt.</i>) Nositelj aktivnosti: Centar za ergonomiju i salutogenezu	M4.A4	-				x	0	5	0	1	0
REALIZACIJA: Na dan 31.12.2022. S obzirom na kašnjenje izgradnje dvorane za potrebe ergonomije i salutogeneze, promotivne aktivnosti planirane su kada se za to ostvare preduvjeti. Planirane su promotivne aktivnosti tijekom 2023. u sklopu proslave 100 godina srednje Škole za medicinske sestre Mlinarska, a posebno 5.6.2023. na dan ŠMS Mlinarska.												
5.	Izraditi obrazovne programe koji će koristiti mogućnosti novih tehnologija za učenje na daljinu (<i>Broj novih programa</i>) Nositelj aktivnosti: Centar za e-učenje	M4.A5	-			x	x	0	3	0	1	0
REALIZACIJA: Na dan 31.12.2022. S obzirom na kašnjenje izgradnje dvorane za potrebe ergonomije i salutogeneze, izrada programa ja u planu 2023.												

Strateški cilj: **RCK5-M5 Povećati korisnost za društvo**

R.BR.	AKTIVNOST	OZNAKA AKTIVNOSTI	PRETHODNA AKTIVNOST	VRIJEME IZVOĐENJA				2021. – 2025. GODINA		2022. GODINA		
				1.KV	2.KV	3. KV	4.KV	POLAZIŠNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST	OSTVARENO DO 1.1.	PLANIRANO DO 31.12.	OSTVARENO DO 31.12.
1.	Sukladno misiji, viziji i cilju ostvariti plan međusobnih suradnji partnera (<i>Broj potp. sporaz.</i>) Nositelj aktivnosti: RS za uspostavu, razvoj i djelovanje RCK	M5.A1	-	x	x	x	x	0	15	0	5	19
REALIZACIJA: Na dan 31.12.2022. Potpisano je ukupno 19 sporazuma što je više od planiranog.												
2.	Analizirati slučajeve dobre prakse iz inozemstva i primijeniti ih (<i>Broj analiziranih lekcija</i>) Nositelj aktivnosti: Centar za proj., inovac. i pod.	M5.A2	-	x	x	x	x	0	4	0	2	2
REALIZACIJA: Na dan 31.12.2022. Analizirani su primjeri prevencije bolesti u okviru aktivnosti zdravstvenih ustanova na javnim mjestima gdje učenici djeluju po principu volonterstva na mjerenju krvnog tlaka, šećera, očnog tlaka i sl.												
3.	Provesti marketinške aktivnosti kroz kanale informiranja društva (<i>Broj aktivnosti</i>) Nositelj aktivnosti: RS za uspostavu i razvoj	M5.A3	-			x	x	0	10	0	4	0
REALIZACIJA: Na dan 31.12.2022. Promotivne aktivnosti nisu provedene zbog javne nabave koja je u planu u 2023.												
4.	Prijaviti i dobiti projekte za EU fondove (<i>Broj pripremljenih projekata</i>) Nositelj aktivnosti: Centar za proj., inovac. i pod.	M5.A4	-	x	x	x	x	0	3	1	2	2
REALIZACIJA: Na dan 31.12.2022. Pripremljene su dvije prijave od kojih je jedan prošla evaluaciju u području socijalne gerontologije, ostvarila minimalan potreban broj bodova i trenutno se nalazi na rezervnoj listi. Druga je pripremljena u području zdravstvenog turizma i čeka se odgovarajući natječaj.												
5.	Napraviti i provesti plan angažmana volonterskog centra (<i>Broj aktivnosti</i>) Nositelj aktivnosti: Volonterski centar	M5.A5	-	x	x	x	x	0	5	1	3	4
REALIZACIJA: Na dan 31.12.2022. Odrađene su 4 aktivnosti volonterskog centra.												
6.	Organizirati aktivnosti prof. orijentac. učenika osnovnih i srednjih zdravstvenih škola kroz postojeće kanale informiranja (<i>Broj aktivnosti</i>) Nositelj aktivnosti: Centar za prof.usmjeravanje	M5.A6	-	x	x	x	x	0	5	1	2	2
REALIZACIJA: Na dan 31.12.2022. Odrađene su 2 planirane aktivnosti.												

Strateški cilj: **RCK6-M6 Povećati broj zajedničkih aktivnosti s partnerima**

R.BR.	AKTIVNOST	OZNAKA AKTIVNOSTI	PRETHODNA AKTIVNOST	VRIJEME IZVOĐENJA				2021. – 2025. GODINA		2022. GODINA		
				1.KV	2.KV	3. KV	4.KV	POLAZIŠNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST	OSTVARENO DO 1.1.	PLANIRANO DO 31.12.	OSTVARENO DO 31.12.
1.	Analizirati zajedničke projekte i razviti nove ideje (<i>Broj razrađenih ideja</i>) Nositelj aktivnosti: RS za uspostavu, razvoj i djelovanje RCK	M6.A1	-	x	x	x	x	0	3	1	2	3
REALIZACIJA: Na dan 31.12.2022. Izrađene su tri nove ideje za potencijalnu projektnu prijavu.												
2.	Organizirati zajednički nastup prema nadležnim ministarstvima (<i>Broj zajedničkih nastupa</i>) Nositelj aktivnosti: Uprava RCK	M6.A2	M2.A1		x			0	2	0	1	3
REALIZACIJA: Na dan 31.12.2022. Zdravstveno učilište zatražilo je razgovor s Ministarstvom zdravstva o medicinskom kozmetičaru. Mlinarska je nastupila u nekoliko navrata u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Učilište Ambitio razgovaralo je s Hrvatskom komorom zdravstvenih radnika.												
3.	Analizirati zajedničke projekte i predložiti EU projekte za prijavu (<i>Broj pripremljenih prijava</i>) Nositelj aktivnosti: Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo	M6.A3	-	x	x	x	x	0	3	1	2	2
REALIZACIJA: Na dan 31.12.2022. Realizirano u području socijalne gerontologije, zdravstveni turizam, e-zdravstvo, quantum health, virtual reality health education												

Dokument Izvještaj o realizaciji godišnjeg akcijskog plana strateškog razvoja RCK Mlinarska za 2022. godinu izrađen je kao dio ESF projekta UP.03.3.1.04.0020 Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska

<http://rck-projekt.mlinarska.hr>

KORISNIK PROJEKTA



Škola za medicinske
sestre Mlinarska

Mlinarska cesta 34, 10 000 Zagreb
www.mlinarska.hr | mlinarska@mlinarska.hr
+ 385 (0)1 4668 079

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Regionalnog centra kompetentnosti Mlinarska.

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova
Europske unije www.strukturnifondovi.hr



Dozvoljeno korištenje u skladu s uvjetima [Creative Commons Attribution 4.0 International licence](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).