



Regionalni centar
kompetentnosti
Mlinarska

Zagreb, Mlinarska cesta 34
ESF projekt UP.03.3.1.04.0020

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNJEG AKCIJSKOG PLANA STRATEŠKOG RAZVOJA REGIONALNOG CENTRA KOMPETENTNOSTI MLINARSKA ZA 2023. GODINU

Zagreb, studeni 2023.



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.



Izveštaj o realizaciji godišnjeg akcijskog plana strateškog razvoja RCK Mlinarska za 2023. godinu izradila je Radna skupina za uspostavu, razvoj i djelovanje RCK, u sastavu:

Alen Stranjik, mag.ing.aeroing.

Ravnatelj Učilišta Ambitio, voditelj Radne skupine

Asja Jelaković, dr.med.

Ravnateljica Škole za medicinske sestre Mlinarska

dr.sc. Zlatica Kozjak Mikić

Ravnateljica Zdravstvenog učilišta Zagreb

dr.sc. Višnja Pranjić

Ravnateljica Škole za medicinske sestre Vinogradska

Maja Feil Ostojić, prof.psih.

Ravnateljica Škole za primalje

Koraljka Porić, dipl.paed.

Ravnateljica Srednje škole Viktorovac Sisak

Željka Gajdek, prof.

Ravnateljica Srednje škole Topusko

Mario Gazić, mag.med.techn.

Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara

Ivana Zečević, mag.admin.publ.

Grad Zagreb

Andrea Novak, dipl.iur.

Tajnica Škole za medicinske sestre Mlinarska

Suzana Petljak

Škola za medicinske sestre Mlinarska



Izveštaj o realizaciji godišnjeg akcijskog plana strateškog razvoja RCK Mlinarska za 2023. godinu obuhvaća vremenski period od siječnja do studenog 2023. godine.

Izveštaj prikazuje napredak u provedbi strateških aktivnosti koje kontinuirano prati voditelj RS za uspostavu, razvoj i djelovanje RCK.

Ovim su Izveštajem o realizaciji akcijskog plana evidentirani pojedinačni izvještaji i dokumentacija nositelja pojedinih aktivnosti iz Godišnjeg akcijskog plana RCK Mlinarska za 2023. godinu i odgovornih osoba za njihovu provedbu, kako slijedi:

- Projektni tim RCK Mlinarska – Nenad Petrović
- Uprava RCK Mlinarska – Asja Jelaković
- RS za uspostavu, razvoj i djelovanje RCK – Alen Stranjik
- Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo – Alen Stranjik
- Centar za ergonomiju i salutogenezu – Đurđica Stanešić
- Centar za obrazovanje odraslih – Marija Torčić
- Centar za profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere – Hrvoje Odak
- Centar za e-učenje – Lorena Župan
- Volonterski centar – Natalija Šnidarić
- Centar za smještaj – Marijana Tabaković
- Centar za istraživanje i razvoj – Natalija Šnidarić.



Strateški cilj: **RCK1-M1 Postići samostalnost RCK**

R.BR.	AKTIVNOST	OZNAKA AKTIVNOSTI	PRETHODNA AKTIVNOST	VRIJEME IZVOĐENJA				2021. – 2025. GODINA		2023. GODINA		
				1.KV	2.KV	3. KV	4.KV	POLAZIŠNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST	OSTVARENO DO 1.1.	PLANIRANO DO 31.12.	OSTVARENO DO 31.12.
1.	Organizirati posjete nastavnika poslodavcima (<i>Broj posjeta poslodavcima</i>) Nositelj aktivnosti: Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo	M1.A1	-	x	x		x	0	4	1	2	2
REALIZACIJA: Na dan 17.11.2023. realizirano je više posjeta KBC-u Rijeka, ali se vodi kao jedan poslodavac, a drugi posjet organiziran je Bolnici sv. Katarina u Zagrebu.												
2.	Osposobiti motivirane nastavnike za nove kompetencije (<i>Broj osposobljenih djelatnika</i>) Nositelj aktivnosti: Centar za obrazov. odraslih	M1.A3	-	x	x	x	x	0	60	9	15	16
REALIZACIJA: Na dan 17.11.2023. dio aktivnosti realiziran je odlaskom nastavnika u inozemstvo. Daljnje osposobljavanje planirano je u narednom razdoblju. Naime, zbog kašnjenje ishoda javne nabave RCK1 i određenih aktivnosti i nedostatka sredstava za nabavu nove opreme iz RCK2, u sklopu čega je bilo planirano i osposobljavanje nastavnika za nove kompetencije, razlika u očekivanom broju odradit će se u narednoj godini.												
3.	Organizirati zajedničke marketinške aktivnosti s poslodavcima Nositelj aktivnosti: Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo	M1.A4	M2.A1	x	x	x	x	0	10	0	10	3
REALIZACIJA: Na dan 17.11.2023. organizirana su 2 sajma poslova, promidžbena aktivnost a Bolnicom sc. Katarina kroz koje su uspješno odradene zajedničke marketinške aktivnosti												
4.	Prijaviti i dobiti projekte za EU fondove (<i>Broj pripremljenih prijava</i>) Nositelj aktivnosti: Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo	M1.A5	-	x	x	x	x	0	10	2	4	6
REALIZACIJA: Na dan 17.11.2023. odradeno je 6 prijava, a s obzirom na to da u Hrvatskoj nije raspisan niti jedan natječaj na koji bi se škole mogle javiti, prijave su rađene na nivou Europske unije odnosno s konzorcijima iz EU.												
5.	Ponuditi razvijene programe (<i>Broj ponuđenih/izrađenih programa</i>) Nositelj aktivnosti: Centar za obrazov. odraslih	M1.A6	-		x	x	x	0	10	8	10	10
REALIZACIJA: Na dan 17.11.2023. kroz Centar odradjen planiran broj programa broja programa što se ocjenjuje kao značajan doprinos RCK Mlinarska. U 2023. izrađeno dva dodatna programa – dentalni asistent i dentalni tehničar.												

Strateški cilj: **RCK2-M2 Razviti potrebnu infrastrukturu**

R.BR.	AKTIVNOST	OZNAKA AKTIVNOSTI	PRETHODNA AKTIVNOST	VRIJEME IZVOĐENJA				2021. – 2025. GODINA		2022. GODINA		
				1.KV	2.KV	3. KV	4.KV	POLAZIŠNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST	OSTVARENO DO 1.1.	PLANIRANO DO 31.12.	OSTVARENO DO 31.12.
1.	Postići dogovor s gradom i županijom oko pokrivanja troškova održavanja novo nabavljene opreme (0-20.000,00 kn / 2.655,00 EUR) Nositelj aktivnosti: Uprava RCK	M2.A2	-			x	x	0	20.000,00	0	20.000,00	0
REALIZACIJA: Na dan 17.11.2023. postignut je dogovor oko pokrivanja određenih troškova održavanja partnera Zdravstvenog učilišta, nije postignut opći dogovor oko kontinuiranog povećanja troškova održavanja.												
2.	Organizirati radionice za rad s novim tehnolog. (Broj radionica) Nositelj aktivnosti: Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo	M2.A4	-	x	x	x	x	0	5	0	3	0
REALIZACIJA: Na dan 17.11.2023. s obzirom na kašnjenje nabave opreme, radionice za nove tehnologije u planu su za 2024. godinu.												
3.	Prijaviti EU projekte i angažirati djelatnike (Broj angažiranih djelatnika) Nositelj aktivnosti: Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo	M2.A5	-	x	x	x	x	0	2	0	1	0
REALIZACIJA: Na dan 17.11.2023. S obzirom na to da niti jedan natječaj nije bio raspisan u Republici Hrvatskoj od startanja RCK, nije angažiran niti jedan djelatnik za rad na EU projektima. Prijave na natječaj rađene su s postojećim kapacitetima.												
4.	Provesti plan edukacije o novim tehnologijama u suradnji s centrima izvrsnosti (Broj posjeta centrima izvrsnosti) Nositelj aktivnosti: Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo	M2.A6	M2.A3			x	x	0	3	0	2	2
REALIZACIJA: Na dan 17.11.2023. ostvarena je edukacija za 2023. u Francuskoj i Danskoj.												

Strateški cilj: **RCK3-M3 Modernizirati kurikulum**

R.BR.	AKTIVNOST	OZNAKA AKTIVNOSTI	PRETHODNA AKTIVNOST	VRIJEME IZVOĐENJA				2021. – 2025. GODINA		2023. GODINA		
				1.KV	2.KV	3. KV	4.KV	POLAZIŠNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST	OSTVARENO DO 1.1.	PLANIRANO DO 31.12.	OSTVARENO DO 31.12.
1.	Nadograditi dodatne prostorne kapacitete (<i>Nove prostorije – započeta izgradnja</i>) Nositelj aktivnosti: Uprava RCK	M3.A3	-	x	x	x	x	0	1000 m ²	0	1000 m ²	1000
REALIZACIJA: Na dan 17.11.2023. izgrađena je konstrukcija (rou-bau) izvedba dvorane za ergonomiju, zdravstveno učilište je ishodilo dozvolu, ali javna nabava je poništena.												
2.	Prijaviti projekte (<i>Broj pripremljenih projekata</i>) Nositelj aktivnosti: Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo	M3.A5	-	x	x	x	x	0	3	2	3	6
REALIZACIJA: Na dan 17.11.2023. prijavljeni su projekti na EU razini s obzirom na to da u Republici Hrvatskoj nije bio raspisan niti jedan natječaj u posljednjim godinama, a na koje bi se škole mogle prijaviti.												

Strateški cilj: **RCK4-M4 Razviti ergonomiju i salutogenezu**

R.BR.	AKTIVNOST	OZNAKA AKTIVNOSTI	PRETHODNA AKTIVNOST	VRIJEME IZVOĐENJA				2021. – 2025. GODINA		2022. GODINA		
				1.KV	2.KV	3. KV	4.KV	POLAZIŠNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST	OSTVARENO DO 1.1.	PLANIRANO DO 31.12.	OSTVARENO DO 31.12.
1.	Osposobiti dovoljan broj vlastitih djelatnika (<i>Broj djelatnika</i>) Nositelj aktivnosti: Centar za ergonomiju i salutogenezu	M4.A2	-	x	x	x	x	0	5	0	3	4
REALIZACIJA: Na dan 17.11.2023. Osposobljavanje je provedeno iznad planiranog.												
2.	Provesti promotivne aktivnosti o ergonomiji i salutogenezi kod potencijalnih korisnika (programi prevencije) (<i>Broj promotivnih aktivnosti</i>) Nositelj aktivnosti: Centar za ergonomiju i salutogenezu	M4.A3	-	x	x	x	x	0	5	0	3	2
REALIZACIJA: Na dan 17.11.2023. S obzirom na kašnjenje izgradnje dvorane za potrebe ergonomije i salutogeneze, promotivne aktivnosti planirane su kada se za to ostvare preduvjeti. Promotivne aktivnosti tijekom 2023. provedene su u sklopu proslave 100 godina srednje Škole za medicinske sestre Mlinarska, kao i 5.6.2023. na dan Škole za medicinske sestre Mlinarska.												

3.	Provesti promotivne aktivnosti o ergonomiji i salutogenezi kod potencijalnih korisnika (jedinствене usluge centra) (<i>Broj promotivnih akt.</i>) Nositelj aktivnosti: Centar za ergonomiju i salutogenezu	M4.A4	-	x	x	x	x	0	5	0	3	0
REALIZACIJA: Na dan 17.11.2023. S obzirom na kašnjenje izgradnje dvorane za potrebe ergonomije i salutogeneze, izrada programa ja u planu 2024.												
4.	Izraditi obrazovne programe koji će koristiti mogućnosti novih tehnologija za učenje na daljinu (<i>Broj novih programa</i>) Nositelj aktivnosti: Centar za e-učenje	M4.A5	-	x	x	x	x	0	3	0	2	0
REALIZACIJA: Na dan 17.11.2023. S obzirom na kašnjenje izgradnje dvorane za potrebe ergonomije i salutogeneze, izrada programa ja u planu 2024.												

Strateški cilj: **RCK5-M5** Povećati korisnost za društvo

R.BR.	AKTIVNOST	OZNAKA AKTIVNOSTI	PRETHODNA AKTIVNOST	VRIJEME IZVOĐENJA				2021. – 2025. GODINA		2022. GODINA		
				1.KV	2.KV	3. KV	4.KV	POLAZIŠNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST	OSTVARENO DO 1.1.	PLANIRANO DO 31.12.	OSTVARENO DO 31.12.
1.	Analizirati slučajeve dobre prakse iz inozemstva i primijeniti ih (<i>Broj analiziranih lekcija</i>) Nositelj aktivnosti: Centar za proj., inovac. i pod.	M5.A2	-	x	x	x	x	0	4	2	4	4
REALIZACIJA: Analizirani su primjeri prevencije bolesti u okviru aktivnosti zdravstvenih ustanova na javnim mjestima gdje učenici djeluju po principu volonterstva na mjerenju krvnog tlaka, šećera, očnog tlaka i sl., analizirani su modeli organizacija Eurasante iz Francuske i predložen model ustrojavanja u RH. Analiziran je model funkcioniranja ergonomije u Finskoj i planira se primijeniti u RH.												
2.	Provesti marketinške aktivnosti kroz kanale informiranja društva (<i>Broj aktivnosti</i>) Nositelj aktivnosti: RS za uspostavu i razvoj	M5.A3	-	X	X	x	x	0	10	0	6	6
REALIZACIJA: Na dan 17.11.2023. odrađene su aktivnosti obavješćivanja javnosti kroz kanale društvenih mreža i internetskih stranica.												
3.	Prijaviti i dobiti projekte za EU fondove (<i>Broj pripremljenih projekata</i>) Nositelj aktivnosti: Centar za proj., inovac. i pod.	M5.A4	-	x	x	x	x	0	3	2	3	6
REALIZACIJA: Na dan 17.11.2023. Pripremljene su nove prijave od kojih je 3 nisu prošle evaluaciju, a 4. se evaluacija još očekuje.												

4.	Napraviti i provesti plan angažmana volonterskog centra (<i>Broj aktivnosti</i>) Nositelj aktivnosti: Volonterski centar	M5.A5	-	x	x	x	x	0	5	4	5	6
REALIZACIJA: Na dan 17.11.2023. Odrađene su 6 aktivnosti volonterskog centra.												
5.	Organizirati aktivnosti prof. orijentac. učenika osnovnih i srednjih zdravstvenih škola kroz postojeće kanale informiranja (<i>Broj aktivnosti</i>) Nositelj aktivnosti: Centar za prof.usmjeravanje	M5.A6	-	x	x	x	x	0	5	2	4	4
REALIZACIJA: Na dan 17.11.2023. Odrađene su 4 planirane aktivnosti.												

Strateški cilj: **RCK6-M6** *Povećati broj zajedničkih aktivnosti s partnerima*

R.BR.	AKTIVNOST	OZNAKA AKTIVNOSTI	PRETHODNA AKTIVNOST	VRIJEME IZVOĐENJA				2021. – 2025. GODINA		2023. GODINA		
				1.KV	2.KV	3. KV	4.KV	POLAZIŠNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST	OSTVARENO DO 1.1.	PLANIRANO DO 31.12.	OSTVARENO DO 31.12.
1.	Analizirati zajedničke projekte i predložiti EU projekte za prijavu (<i>Broj pripremljenih prijava</i>) Nositelj aktivnosti: Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo	M6.A3	-	x	x	x	x	0	3	2	3	6
REALIZACIJA: Na dan 17.11.2023. Realizirano u području socijalne gerontologije, zdravstveni turizam, e-zdravstvo, quantum health, virtual reality health education.												

Dokument Izvještaj o realizaciji godišnjeg akcijskog plana strateškog razvoja RCK Mlinarska za 2023. godinu izrađen je kao dio ESF projekta UP.03.3.1.04.0020 Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska

<http://rck-projekt.mlinarska.hr>

KORISNIK PROJEKTA



Škola za medicinske
sestre Mlinarska

Mlinarska cesta 34, 10 000 Zagreb
www.mlinarska.hr | mlinarska@mlinarska.hr
+ 385 (0)1 4668 079

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Regionalnog centra kompetentnosti Mlinarska.

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova
Europske unije www.strukturnifondovi.hr



Dozvoljeno korištenje u skladu s uvjetima [Creative Commons Attribution 4.0 International licence](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).