



Regionalni centar
kompetentnosti
Mlinarska

Zagreb, Mlinarska cesta 34
ESF projekt UP.03.3.1.04.0020

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU

REGIONALNOG CENTRA KOMPETENTNOSTI MLINARSKA
ZA 2019./2020. GODINU

Zagreb, listopad 2020.



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

USPOSTAVA I RAZVOJ CENTRA

- kako je bilo istaknuto u Godišnjem planu rada RCK Mlinarska za 2019./2020. godinu, preduvjet uspješnog razvoja RCK tijekom protekle školske godine bio je donošenje odluke o financiranju i potpisivanje ugovora o sufinanciranju ESF projekta *Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska*
- potpisivanje istog se prema planu očekivalo u siječnju, ali je realizirano tek u srpnju, nakon završetka nastavne godine i praktički na samom kraju školske godine, tako da nije postojala neka realna mogućnost za organiziranje i provedbu projektnih aktivnosti uspostave i razvoja RCK do početka nove školske godine

OBRAZOVNE AKTIVNOSTI CENTRA

- tijekom protekle školske godine izvođena je redovna nastava u strukovnom obrazovanju u svim školama-sastavnicama RCK, u skladu s Godišnjim planovima i programima škola te Školskim kurikulumima za 2019./2020. školsku godinu. Nastava je izvođena u otežanim uvjetima zbog pandemije COVID-19 te zbog potresa u Zagrebu 22. ožujka u kojem su dvije škole (ŠMS Mlinarska i Zdravstveno učilište) pretrpile znatnija oštećenja
- s obzirom na to da je ugovor o sufinanciranju ESF projekta *Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska* potpisan tek 3. srpnja, odnosno pred sami kraj školske godine, nije bilo mogućnosti za uvođenje dopunskih obrazovnih sadržaja kao dijela projektnih aktivnosti

UPRAVLJANJE KVALITETOM

- s obzirom na to da je ugovor o sufinanciranju ESF projekta *Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska* potpisan tek 3. srpnja, odnosno pred sami kraj školske godine, nije bilo mogućnosti za pokretanje aktivnosti razvoja i implementacije sustava za upravljanje kvalitetom u protekloj godini

PARTNERSKA SURADNJA

- tijekom školske godine nastavljena je suradnja sa suradničkim tvrtkama i institucijama Regionalnog centra kompetentnosti s kojima je sklopljen ugovor o suradnji, a kroz provedbu programa redovnog strukovnog obrazovanja u školama-sastavnicama RCK
- partnerska suradnja svih projektnih partnera tijekom vremena prije potpisivanja ugovora bila je kontinuirana, a znatnije je intenzivirana nakon 3. srpnja, odnosno nakon potpisivanja ugovora o sufinanciranju projekta
- prvi partnerski sastanak (kick off meeting) održan je 16. srpnja 2020. godine u Školi za medicinske sestre Mlinarska

FINANCIRANJE CENTRA

- do potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava za ESF projekt *Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska* škole-sastavnice RCK su iz vlastitih izvora osigurale minimalna potrebna sredstva za egzistiranje Centra
- nakon potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava za ESF projekt *Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska*, s obzirom na to da je ugovor potpisan praktički na kraju školske godine, nije bilo značajnijih troškova, odnosno jedini trošak RCK tijekom srpnja i kolovoza 2020. godine su bile plaće voditelja i administratorice projekta u Učilištu Ambitio
- sredstva predujma su tražena i odobrena 24. kolovoza 2020., ali nisu bila isplaćena do završetka školske godine

Voditelj projekta RCK Mlinarska:
Nenad Petrović