



Regionalni centar  
kompetentnosti  
**Mlinarska**

Zagreb, Mlinarska cesta 34  
ESF projekt UP.03.3.1.04.0020

# GODIŠNJI AKCIJSKI PLAN

## STRATEŠKOG RAZVOJA

### REGIONALNOG CENTRA KOMPETENTNOSTI MLINARSKA

### ZA 2023. GODINU

Zagreb, veljača 2023.



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.



Godišnji akcijski plan strateškog razvoja RCK Mlinarska za 2023. godinu izradila je Radna skupina za uspostavu, razvoj i djelovanje RCK, u sastavu:

Alen Stranjik, mag.ing.aeroing.

Ravnatelj Učilišta Ambitio, voditelj Radne skupine

Asja Jelaković, dr.med.

Ravnateljica Škole za medicinske sestre Mlinarska

dr.sc. Zlatica Kozjak Mikić

Ravnateljica Zdravstvenog učilišta Zagreb

dr.sc. Višnja Pranjić

Ravnateljica Škole za medicinske sestre Vinogradska

Maja Feil Ostojić, prof.psih.

Ravnateljica Škole za primalje

Koraljka Porić, dipl.paed.

Ravnateljica Srednje škola Viktorovac Sisak

Željka Gajdek, prof.

Ravnateljica Srednje škole Topusko

Mario Gazić, mag.med.techn.

Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara

Ivana Zečević, struč.spec.admin.publ.

Grad Zagreb

Andrea Novak, dipl.iur.

Tajnica Škole za medicinske sestre Mlinarska

Suzana Petljak

Škola za medicinske sestre Mlinarska





Godišnji akcijski plan strateškog razvoja RCK Mlinarska za 2023. godinu izradila je Radna skupina za uspostavu, razvoj i djelovanje RCK u veljači 2023. Plan obuhvaća vremenski period od siječnja do prosinca 2023. godine.

Ovim su Akcijskim planom utvrđeni nositelji pojedinih aktivnosti iz Strateškog plana RCK Mlinarska i odgovorne osobe za njihovu provedbu:

- Uprava RCK Mlinarska – Asja Jelaković
- RS za uspostavu, razvoj i djelovanje RCK – Alen Stranjik
- Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo – Alen Stranjik
- Centar za ergonomiju i salutogenezu – Đurđica Stanešić
- Centar za obrazovanje odraslih – Marija Torčić
- Centar za profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere – Zlatica Kozjak Mikić
- Centar za e-učenje – Veronika Patarić
- Volonterski centar – Natalija Šnidarić
- Centar za smještaj – Marijana Tabaković
- Centar za istraživanje i razvoj – Natalija Šnidarić.

Odgovornost za provedbu Akcijskog plana u cjelini leži na Radnoj skupini za uspostavu, razvoj i djelovanje RCK te njenom voditelju. Radna skupina će redovito pratiti napredak ostvarenja strateških aktivnosti i analizirati ga najmanje jednom u tri mjeseca.

Napredak u provedbi strateških aktivnosti kontinuirano će pratiti voditelj RS za uspostavu, razvoj i djelovanje RCK te će isti biti detaljno prikazan u Godišnjem izvješću strateškog razvoja RCK Mlinarska za 2023. godinu.



Strateški cilj: **RCK1-M1 Postići samostalnost RCK**

R.BR.	AKTIVNOST	OZNAKA AKTIVNOSTI	PRETHODNA AKTIVNOST	VRIJEME IZVOĐENJA (KVARTAL)				2021. – 2025. GODINA		2023. GODINA	
				I	II	III	IV	POLAZIŠNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST	OSTVARENO DO 1.1.	OČEKIVANO DO 31.12.
1.	Organizirati posjete nastavnika poslodavcima ( <i>Broj posjeta poslodavcima</i> ) <b>Nositelj aktivnosti:</b> Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo	M1.A1	-	x	x		x	0	4	1	2
2.	Smanjiti opterećenje nastavnika u neposrednom odgojno obrazovnom radu ( <i>Broj angažiranih nastavnika</i> ) <b>Nositelj aktivnosti:</b> Projektni tim RCK Mlinarska	M1.A2	-					0	40	44	44
3.	Osposobiti motivirane nastavnike za nove kompetencije ( <i>Broj osposobljenih djelatnika</i> ) <b>Nositelj aktivnosti:</b> Centar za obraz. odraslih	M1.A3	-	x	x	x	x	0	60	9	15
4.	Organizirati zajedničke marketinške aktivnosti s poslodavcima ( <i>Broj marketinških aktivnosti</i> ) <b>Nositelj aktivnosti:</b> Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo	M1.A4	M2.A1	x	x	x	x	0	10	0	10
5.	Prijaviti i dobiti projekte za EU fondove ( <i>Broj pripremljenih prijava</i> ) <b>Nositelj aktivnosti:</b> Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo	M1.A5	-	x	x	x	x	0	10	2	4
6.	Ponuditi razvijene programe ( <i>Broj ponuđenih/izrađenih programa</i> ) <b>Nositelj aktivnosti:</b> Centar za obraz. odraslih	M1.A6	-	x	x	x	x	0	10	8	10

Strateški cilj: **RCK2-M2** *Razviti potrebnu infrastrukturu*

R.BR.	AKTIVNOST	OZNAKA AKTIVNOSTI	PRETHODNA AKTIVNOST	VRIJEME IZVOĐENJA (KVARTAL)				2021. – 2025. GODINA		2023. GODINA	
				I	II	III	IV	POLAZIŠNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST	OSTVARENO DO 1.1.	OČEKIVANO DO 31.12.
1.	Razviti procedure zajedničkog planiranja s partnerima ( <i>Broj procedura</i> ) <b>Nositelj aktivnosti:</b> RS za uspostavu, razvoj i djelovanje RCK	M2.A1	M3.A2					0	5	5	5
2.	Postići dogovor s gradom i županijom oko pokrivanja troškova održavanja novo nabavljene opreme ( <i>0 - 20.000,00 kn</i> ) <b>Nositelj aktivnosti:</b> Uprava RCK	M2.A2	-			x	x	0	20.000,00	0	20.000,00
3.	Definirati protokole o suradnji s inovacijskim centrima ( <i>Broj sporazuma</i> ) <b>Nositelj aktivnosti:</b> Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo	M2.A3	M3.A2					0	3	3	3
4.	Organizirati radionice za rad s novim tehnologijama ( <i>Broj radionica</i> ) <b>Nositelj aktivnosti:</b> Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo	M2.A4	-	x	x	x	x	0	5	0	3
5.	Prijaviti EU projekte i angažirati djelatnike ( <i>Broj angažiranih djelatnika</i> ) <b>Nositelj aktivnosti:</b> Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo	M2.A5	-	x	x	x	x	0	2	0	1

Strateški cilj: **RCK2-M2** *Razviti potrebnu infrastrukturu*

R.BR.	AKTIVNOST	OZNAKA AKTIVNOSTI	PRETHODNA AKTIVNOST	VRIJEME IZVOĐENJA (KVARTAL)				2021. – 2025. GODINA		2023. GODINA	
				I	II	III	IV	POLAZIŠNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST	OSTVARENO DO 1.1.	OČEKIVANO DO 31.12.
6.	Provesti plan edukacije o novim tehnologijama u suradnji s centrima izvrsnosti ( <i>Broj posjeta centrima izvrsnosti</i> ) <b>Nositelj aktivnosti:</b> Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo	M2.A6	M2.A3	x	x	x	x	0	3	0	2
7.	Definirati i prezentirati Gradu Zagrebu prioritete za izdavanje građevinske dozvole ( <i>Postotak izrade prioriteta</i> ) <b>Nositelj aktivnosti:</b> Uprava RCK	M2.A7	-					0	100	100	100

Strateški cilj: **RCK3-M3 Modernizirati kurikulume**

R.BR.	AKTIVNOST	OZNAKA AKTIVNOSTI	PRETHODNA AKTIVNOST	VRIJEME IZVOĐENJA (KVARTAL)				2021. – 2025. GODINA		2023. GODINA	
				I	II	III	IV	POLAZIŠNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST	OSTVARENO DO 1.1.	OČEKIVANO DO 31.12.
1.	Provesti motivacijske mjere ( <i>Broj nastavnika koji sudjeluju u modernizaciji kurikuluma</i> ) <b>Nositelj aktivnosti:</b> Projektni tim RCK Mlinarska	M3.A1	-					0	20	25	25
2.	Donijeti i provesti odluku o ustrojavanju RCK ( <i>Postotak ustrojenosti</i> ) <b>Nositelj aktivnosti:</b> Projektni tim RCK Mlinarska	M3.A2	-					0	100%	100%	100%
3.	Nadograditi dodatne prostorne kapacitete ( <i>Nove prostorije – započeta izgradnja</i> ) <b>Nositelj aktivnosti:</b> Uprava RCK	M3.A3	-	x	x	x	x	0	1000 m <sup>2</sup>	0	1000 m <sup>2</sup>
4.	Zatražiti preporuke komora za kvalitetne nastavnike ( <i>Broj uključenih suradnika temeljem preporuke komora</i> ) <b>Nositelj aktivnosti:</b> Uprava RCK	M3.A4	-					0	5	5	5
5.	Prijaviti projekte ( <i>Broj prijavljenih projekata</i> ) <b>Nositelj aktivnosti:</b> Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo	M3.A5	-	x	x	x	x	0	3	2	3

Strateški cilj: **RCK4-M4** *Razviti ergonomiju i salutogenezu*

R.BR.	AKTIVNOST	OZNAKA AKTIVNOSTI	PRETHODNA AKTIVNOST	VRIJEME IZVOĐENJA (KVARTAL)				2021. – 2025. GODINA		2023. GODINA	
				I	II	III	IV	POLAZIŠNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST	OSTVARENO DO 1.1.	OČEKIVANO DO 31.12.
1.	Razviti metodu holističkog pristupa ergonomiji i salutogenezi na temelju najbolje prakse ( <i>Postotak razvoja međupredmetne teme</i> )  <b>Nositelj aktivnosti:</b> Centar za ergonomiju i salutogenezu	M4.A1	-					0	100%	100%	100%
2.	Osposobiti dovoljan broj vlastitih djelatnika ( <i>Broj djelatnika</i> )  <b>Nositelj aktivnosti:</b> Centar za ergonomiju i salutogenezu	M4.A2	-	x	x	x	x	0	5	0	3
3.	Provesti promotivne aktivnosti o ergonomiji i salutogenezi kod potencijalnih korisnika (programi prevencije) ( <i>Broj promotivnih aktivnosti</i> )  <b>Nositelj aktivnosti:</b> Centar za ergonomiju i salutogenezu	M4.A3	-	x	x	x	x	0	5	0	3
4.	Provesti promotivne aktivnosti o ergonomiji i salutogenezi kod potencijalnih korisnika (jedinstvene usluge centra) ( <i>Broj promotivnih aktivnosti</i> )  <b>Nositelj aktivnosti:</b> Centar za ergonomiju i salutogenezu	M4.A4	-	x	x	x	x	0	5	0	3
5.	Izraditi obrazovne programe koji će koristiti mogućnosti novih tehnologija za učenje na daljinu ( <i>Broj novih programa</i> )  <b>Nositelj aktivnosti:</b> Centar za e-učenje	M4.A5	-	x	x	x	x	0	3	0	2



Strateški cilj: **RCK5-M5 Povećati korisnost za društvo**

R.BR.	AKTIVNOST	OZNAKA AKTIVNOSTI	PRETHODNA AKTIVNOST	VRIJEME IZVOĐENJA (KVARTAL)				2021. – 2025. GODINA		2023. GODINA	
				I	II	III	IV	POLAZIŠNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST	OSTVARENO DO 1.1.	OČEKIVANO DO 31.12.
1.	Sukladno misiji, viziji i cilju ostvariti plan međusobnih suradnji partnera RCK ( <i>Broj potpisanih sporazuma</i> ) <b>Nositelj aktivnosti:</b> RS za uspostavu, razvoj i djelovanje RCK	M5.A1	-					0	15	19	19
2.	Analizirati slučajeve dobre prakse iz inozemstva i primijeniti ih ( <i>Broj analiziranih lekcija</i> ) <b>Nositelj aktivnosti:</b> Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo	M5.A2	-	x	x	x	x	0	4	2	4
3.	Provesti marketinške aktivnosti kroz kanale informiranja društva ( <i>Broj aktivnosti</i> ) <b>Nositelj aktivnosti:</b> RS za uspostavu, razvoj i djelovanje RCK	M5.A3	-	x	x	x	x	0	10	0	6
4.	Prijaviti i dobiti projekte za EU fondove ( <i>Broj prijavljenih projekata</i> ) <b>Nositelj aktivnosti:</b> Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo	M5.A4	-	x	x	x	x	0	3	2	3
5.	Napraviti i provesti plan angažmana volonterskog centra ( <i>Broj aktivnosti</i> ) <b>Nositelj aktivnosti:</b> Volonterski centar	M5.A5	-	x	x	x	x	0	5	4	5
6.	Organizirati aktivnosti prof. orijentac. učenika osnovnih i srednjih zdravstvenih škola kroz postojeće kanale informiranja ( <i>Broj aktivnosti</i> ) <b>Nositelj aktivnosti:</b> Centar za prof.usmjeravanje i razvoj karijere	M5.A6	-	x	x	x	x	0	5	2	4

Strateški cilj: **RCK6-M6** *Povećati broj zajedničkih aktivnosti s partnerima*

R.BR.	AKTIVNOST	OZNAKA AKTIVNOSTI	PRETHODNA AKTIVNOST	VRIJEME IZVOĐENJA (KVARTAL)				2021. – 2025. GODINA		2023. GODINA	
				I	II	III	IV	POLAZIŠNA VRIJEDNOST	CILJANA VRIJEDNOST	OSTVARENO DO 1.1.	OČEKIVANO DO 31.12.
1.	Analizirati zajedničke projekte i razviti nove ideje ( <i>Broj razrađenih ideja</i> ) <b>Nositelj aktivnosti:</b> RS za uspostavu, razvoj i djelovanje RCK	M6.A1	-					0	3	3	3
2.	Organizirati zajednički nastup prema nadležnim ministarstvima ( <i>Broj zajedničkih nastupa</i> ) <b>Nositelj aktivnosti:</b> Uprava RCK	M6.A2	M2.A1					0	2	3	3
3.	Analizirati zajedničke projekte i predložiti EU projekte za prijavu ( <i>Broj pripremljenih prijava</i> ) <b>Nositelj aktivnosti:</b> Centar za projekte, inovacije i poduzetništvo	M6.A3	-	x	x	x	x	0	3	2	3

Dokument Godišnji akcijski plan strateškog razvoja RCK Mlinarska za 2023. godinu izrađen je kao dio ESF projekta UP.03.3.1.04.0020 Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska

<http://rck-projekt.mlinarska.hr>

KORISNIK PROJEKTA



Škola za medicinske  
sestre Mlinarska

Mlinarska cesta 34, 10 000 Zagreb  
[www.mlinarska.hr](http://www.mlinarska.hr) | [mlinarska@mlinarska.hr](mailto:mlinarska@mlinarska.hr)  
+ 385 (0)1 4668 079

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Regionalnog centra kompetentnosti Mlinarska.

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova  
Europske unije [www.strukturnifondovi.hr](http://www.strukturnifondovi.hr)



Dozvoljeno korištenje u skladu s uvjetima [Creative Commons Attribution 4.0 International licence](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).